

**План мероприятий (дорожная карта)  
по реализации Положения о системе наставничества педагогических  
работников в МОУ «СОШ № 3».**

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки	Ответственный
1	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: -приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МОУ «СОШ № 3»; -Положение о системе наставничества педагогических работников в МОУ «СОШ № 3»; -План мероприятий (дорожная карта) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МОУ «СОШ № 3»; - подготовка персонализированных программ наставничества.	Сентябрь 2023	Дресвянникова Т.Г.
2	Формирование банка наставляемых	1.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2.Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	По запросу сентябрь	Колобкова О.Ю.
3	Формирование банка наставников	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь 2023	Колобкова О.Ю.
4	Отбор и обучение наставников	1.Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: -подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; -проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников.	В течение учебного года	Колобкова О.Ю.
5	Организация и осуществление работы наставнических пар	1)Формирование наставнических пар. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары. Организация психолого-	В течение учебного года	Колобкова О.Ю.

		педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.		
6	Завершение персонализированных программ наставничества	1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2. Проведение школьного семинара.	Май 2024	Колобкова О.Ю.
7	Информационная поддержка системы наставничества	Размещение информации на официальном сайте образовательной организации и в социальных сетях	Постоянно	Онучина М.Г. Волкова Н.А.

**Дресвянникова  
Татьяна Георгиевна**

Подписано цифровой  
подписью: Дресвянникова  
Татьяна Георгиевна  
Дата: 2023.10.24 16:58:17 +05'00'

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781165

Владелец Бартоломей Екатерина Анатольевна

Действителен с 23.01.2024 по 22.01.2025