

Управление образованием
Качканарского городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

от 31.08.2015г.

ПРИКАЗ

№313-А

г. Качканар

Об утверждении Плана-графика мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и введению ФГОС для детей с ОВЗ

Руководствуясь ст. 9, 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-д «Об утверждении Плана – графика («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», на основании Постановления Управления образованием Качканарского городского округа « Об утверждении плана мероприятий по введению в Качканарском городском округе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 14 сентября 2015 года №179

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий («Дорожную карту») по подготовке и введению ФГОС для детей с ОВЗ (Приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор школы №3



**План-график мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке и введению ФГОС для детей с ОВЗ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Качканарского городского округа**

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки реализации</i>	<i>Ответственные</i>
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Подготовка приказа «О создании и организации деятельности рабочей группы по подготовке и введению в ОО ФГОС ОВЗ	август 2015г	Директор ОО
2	Формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОО в соответствии с проектом Концепции ФГОС для учащихся с ОВЗ. Приказы «Об утверждении основной образовательной программы», «О разработке программ по учебным предметам», «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», «О проведении внутришкольного контроля по апробации ФГОС для детей с ОВЗ»	Март - сентябрь 2016г	Директор ОО, зам. директора по ВР
4	Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	январь-август 2016	Учителя, зам. директора по ВР, рабочая группа
5	Разработка и корректировка рабочих программ начального общего образования	январь-август 2016	Учителя, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа
6	Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ: приведение должностных инструкций учителей, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ начального образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Май-сентябрь 2016г	Директор ОО, зам. директора по УВР, рабочая группа
7	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Февраль 2016г	Педагог-библиотекарь, зам. директора по УВР
8	Заключение двусторонних договоров с родителями о предоставлении начального общего образования ОВЗ ОО	До 01.09. 2016г	Директор ОО, зам.директора по ВР
9	Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов: образовательная программа; учебный план; годовой календарный учебный график; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения программы по учебному предмету. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей	Май – сентябрь 2016г	Директор ОО зам. директора по УВР, рабочая группа

	программы по курсу внеурочной деятельности; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о портфолио учащихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной обучающихся		
2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ			
1	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Март-май 2016г	Директор ОО Рабочая группа
2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 1.09.2016	Директор ОО
3	Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Апрель 2016г	Директор ОО, гл.бухгалтер ОО
4	Определение объема финансирования ОО за счет источников регионального образования на текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Апрель - май 2016г	Директор ОО, Замдиректора по АХЧ Главный бухгалтер ОО
3. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Создание рабочей группы РПП	август 2015г	Директор ОО.
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	август 2015	Директор ОО зам.директора по ВР, рабочая группа
3	Проведение семинаров, консультаций, конференций, мастер-классов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	В течение года	Зам директора по ВР
4	Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ОВЗР. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга	В течение года	Директор ОО зам.директора по ВР, рабочая группа
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Февраль- март 2016г	Директор ОО
2	Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ	март 2016г	Замдиректора по УВР

3	Обеспечение повышения квалификации / переподготовки педагогических и руководящих работников ОО	По графику	Директор ОО
4	Организация участия педагогических работников в муниципальных семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в ОО инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам модельных семинаров	В течение года	Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа
5	Разработка (корректировка) планов методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Май – сентябрь 2016г	Зам директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ОВЗ в сети Интернет (на сайте ОО)	В течение года	Директор ОО
2	Информирование педагогической и родительской общественности о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Регулярно	Директор ОО, замдиректора по УВР
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ОВЗ	Март-май 2016	Директор ОО, Замдиректора по АХЧ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ	Май-сентябрь 2016	Директор ОО, Замдиректора по АХЧ
3	Обеспечение укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами	Июнь-август 2016	Директор ОО, Педагог - библиотекарь
4	Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам	Регулярно	Директор ОО, зам директора по УВР
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Директор ОО, зам директора по УВР